Roadmap – Squad04

Licitaíba

27/09 - 18/10/23	SPRINT03	SPRINT04	SPRINT05
Tarefas relacionadas ao back-end	Introdução ao scrapy	Script para download dos PDFs	Extração e formatação do dado escolhido
		Script para extração de dados	Separação de dados por municípios
		Elicitação de requisitos	
Pesquisas, decisões, reuniões e demais atividades	Definir qual dado estamos interessados	Criação do roadmap	**Preparação para a apresentação da 1ª Release**
	Entender como os dados de licitação aparecem no diário oficial	Criação do story map	Realizar documentações necessárias
	Atualizar a documentação	**Preparação para a apresentação dia 11/10**	
	Definir o backlog do projeto	Realizar documentações necessárias	
Tarefas relacionadas ao front-end e design		Definição do nome do projeto	
		Prototipação de baixa fidelidade do site	
		Criação de uma logo para o projeto	
		Desenvolvimento do site	
			Criar o manual de design

Para a apresentação:
- Fazer o documento de arquitetura
- Montar o story map